

WRG.271.5.2020

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
„Dobudowa szachtu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12
w Radzynie Podlaskim.”**

Niniejszym informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dobudowa szachtu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12 w Radzynie Podlaskim.” do zamawiającego wpłynęło pismo. wykonawcy z dnia 19 sierpnia 2020r o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 14 sierpnia 2020 r., jak poniżej:

«1. Nawiązując do w/w postępowania przetargowego, Zamawiający nie zmienił terminu realizacji zamówienia w porównaniu do poprzedniego postępowania. W przypadku otwarcia ofert 01.09 i np. podpisania umowy 08.09.2020r. termin 15.11.2020r. jest nie możliwy do zrealizowania, brakuje co najmniej tych dwóch tygodni. Okres realizacji w tym przypadku to w wariantcie najoptymistyczniejszym 9-10 tygodni.

- *Obecnie 7 tygodni to najkrótszy proces produkcyjny dźwigu plus czas dostawy*
- *2-3 tygodnie Montaż*
- *2 tygodnie (Certyfikacja+Rejestracja przez UDT). Tutaj nic się nie będzie dało skrócić a wręcz może się to jeszcze wydłużyć.*
- *Wątpię aby którykolwiek producent dźwigów obecnie mógł skrócić w/w terminy Dźwig (800 kg, kabina przelotowa 90 stopni) produkowany jest tylko i wyłącznie pod dane zlecenie.*
- *W roku 2020, 15 Listopada wypada w Niedzielę”.*

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu realizacji na dzień 01.12.2020r.”

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 1843) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotowego zamówienia na dzień **1 grudnia 2020r.** i w tym zakresie zmienia brzmienie SIWZ z dnia 14 sierpnia 2020r., znak: WRG.271.5.2020r. oraz załącznika nr 5 do SIWZ – UMOWA/wzór/, zgodnie z poniższym:

- 1) zmienia się treść zawartą w § 8 SIWZ i ustala się nowe brzmienie, zgodnie z poniższym:

„ Termin wykonania zamówienia – do dnia 1 grudnia 2020r.”

2) zmienia się treść zawartą w § 9 ust. 1 załącznika UMOWA/wzór/ i ustala się nowe brzmienie, zgodnie z poniższym:

„1. Termin realizacji przedmiotu umowy – **do dnia 1 grudnia 2020r.**”

Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zmiany powyższe wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 sierpnia 2020 r., znak: WRG.271.5.2020, na zasadzie modyfikacji jej treści, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić w składanej ofercie w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rabeł

