MIASTO
RADZYN PODLASKI
ul. Warszawska 32

21-300 Radzyn Podlaski Radzyn Podlaski, dnia 20 sierpnia 2020r.

WRG.271.5.2020

WYJASNIENIA i ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
»,Dobudowa szachtu Srodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12
w Radzyniu Podlaskim.”

Niniejszym informuje sie, ze w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
,Dobudowa szachtu Srodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12 w Radzyniu
Podlaskim.” do zamawiajgcego wptyneto pismo. wykonawcy z dnia 19 sierpnia 2020r o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ) z dnia 14 sierpnia
2020r., jak ponizej:

«1. Nawigzujgc do w/w postepowania przetargowego, Zamawiajgcy nie zmienit terminu
realizacji zamdwienia w pordwnaniu do poprzedniego postepowania. W przypadku otwarcia
ofert 01.09 i np. podpisania umowy 08.09.2020r. termin 15.11.2020r. jest nie mozliwy do
zrealizowania, brakuje co najmniej tych dwadch tygodni. Okres realizacji w tym przypadku to w
wariancie najoptymistyczniejszym 9-10 tygodni.

e QObecnie 7 tygodni to najkrotszy proces produkcyjny dZzwigu plus czas dostawy

e 2-3tygodnie Montaz

e 2 tygodnie (Certyfikacja+Rejestracja przez UDT). Tutaj nic sie nie bedzie dato skrdcic a
wrecz moze sie to jeszcze wydtuzyc.

e  Woagtpie aby ktorykolwiek producent dZzwigdw obecnie mogt skrocic w/w terminy
Dzwig (800 kg, kabina przelotowa 90 stopni) produkowany jest tylko i wytqgcznie pod
dane zlecenije.

e W roku 2020, 15 Listopada wypada w Niedziele”.

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o przesuniecie terminu realizacji na dzien
01.12.2020r”

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 1843) udziela sie wyjasnien, zgodnie
Z poniiszym:

Zamawiajacy zmienia termin wykonania przedmiotowego zamdwienia na dziei 1 grudnia
2020r. i w tym zakresie zmienia brzmienie SIWZ z dnia 14 sierpnia 2020r., znak:
WRG.271.5.2020r. oraz zatgcznika nr 5 do SIWZ — UMOWA/wzér/, zgodnie z ponizszym:
1) zmienia sie tre$¢ zawartg w § 8 SIWZ i ustala sie nowe brzmienie, zgodniez
ponizszym:

,» Termin wykonania zamodwienia — do dnia 1 grudnia 2020r.”



2) zmienia sie tres¢ zawartg w § 9 ust. 1 zatagcznika UMOWA/wzdr/ i ustala sie nowe
brzmienie, zgodnie z ponizszym:

»1. Termin realizacji przedmiotu umowy — do dnia 1 grudnia 2020r.”

Ponadto wyjasniam, ze zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843, z pdin. zm.), jezeli koniec terminu do
wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uptywa
dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zmiany powyzsze wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia z dnia
14 sierpnia 2020 r., znak: WRG.271.5.2020, na zasadzie modyfikacji jej tresci, wykonawcy sg
zobowigzani uwzgledni¢ w sktadanej ofercie w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamowienia publicznego.
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